



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Светлоозерская сош»
Л.В. Шумакова

Приказ от 30.08.2022 № 168 -П

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Л.В. Шумакова	приказ директора школы	01.06.2022, 30.08.2022
1.2.	Разработка, утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Е.В. Тихонова Л.В. Шумакова	План первоочередных мероприятий	01.06.2022, 30.08.2022
1.3.	Разработка, утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Е.В. Тихонова Л.В. Шумакова	медиаплан информационного сопровождения	01.06.2022, 30.08.2022
1.4.	Разработка, утверждение Положения о деятельности Центра	Е.В. Тихонова Л.В. Шумакова	Положение о деятельности Центра	01.06.2022, 30.08.2022
1.5.	Разработка, утверждение проекта зонирования Центра ОУ	Е.В. Тихонова Л.В. Шумакова	Проект зонирования	01.06.2022, 30.08.2022
1.6.	Назначение руководителя Центра	Л.В. Шумакова	Приказ директора	01.06.2022, 30.08.2022
1.7.	Создание рабочей группы	Л.В. Шумакова	Приказ директора	01.06.2022, 30.08.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Л.В. Шумакова	Заявки на финансирование	20.06.2022- 30.06.2022
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Е.В. Тихонова	отчеты	Июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для	Е.В. Тихонова Л.В. Шумакова	заявка	Июль 2022

	оснащения Центра			
2.6.	Приемка помещений Центра	Е.В. Тихонова Л.В. Шумакова	акт	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Е.В. Тихонова	Удостоверения о повышении квалификации	До 01.11.2022
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Е.В. Тихонова Н.С. Полехина	Рабочие программы педагогов	До 28.08.2022
3.3.	Составление, утверждение штатного расписания центра	Л.В. Шумакова	Приказ по утверждению штатного расписания	До 28.08.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Л.В. Шумакова	Утвержденные должностные инструкции	До 28.08.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Е.В. Тихонова	новости, статьи, репортажи	май 2022
4.2.	Размещение информации на сайте	Е.В. Тихонова	Новости Раздел «Точка роста»	май 2022
4.3.	Открытие Центра	Л.В. Шумакова	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Е.В. Тихонова Л.В. Шумакова	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Е.В. Тихонова Н.С. Полехина	Информация на сайте школы	Август 2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Е.В. Тихонова	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Е.В. Тихонова Л.В. Шумакова	Отчет	В течении года